

宗谷総合振興局管内河川の減災に係る取組 フォローアップ調査表

資料 4

大項目	中項目	小項目	取組主体		進捗達成度 (上段:計画(■■■■■■■■■■)、下段:実績(■■■■■■■■■■))					取組に向けた問題点・要望等	
					令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
1・ハード対策の主な取組											
■洪水氾濫を未然に防ぐ対策											
		①堤防整備等	宗谷総合振興局、稚内市、利尻町	継続	■■■■■■■■■■ ・河川改修事業、砂防事業を実施。 ・河道内の伐開を実施。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
■危機管理型ハード対策											
		①堤防天端の保護	宗谷総合振興局、中頓別町	継続	■■■■■■■■■■ ・北見幌別川にて天馬舗装工事を実施。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備											
		①住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報を提供するためのシステム構築	宗谷総合振興局	継続	■■■■■■■■■■ ・防災訓練の場でスマホ版「川の防災情報」について幅広く周知。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		②洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築	宗谷総合振興局、稚内地方気象台	継続	■■■■■■■■■■ ・プッシュ型の洪水予報等の発信について情報収集を実施。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		③高齢者等に配慮し、防災ラジオなど様々な情報伝達手段の整備を検討し、現在行っている情報伝達手段と合わせて運用することにより充実を図る。	稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	継続	■■■■■■■■■■ 情報伝達体制の整備を実施。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	(中頓別町)人で不足により、現状把握(配布状況等)拾いきれていない部分がある。
		④水防拠点の整備	宗谷総合振興局	継続	■■■■■■■■■■ 資材ヤード整備を実施。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		⑤迅速な水防活動を支援するための水防資機材の整備	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	継続	■■■■■■■■■■ 水防資機材の点検、整備を実施。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	(中頓別町)導入に合わせ、使用方法等に関する訓練が不十分である。
		⑥SNS、防災ラジオ、緊急エリアメール、コミュニティFM等の様々な情報伝達手段の整備	宗谷総合振興局、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	継続	■■■■■■■■■■ ・多様な情報伝達手段の確保及び活用を検討。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	(中頓別町)旬報により、防災メールの登録を推進しているが、登録者数が伸びない。
		⑦避難場所の明確化(避難誘導のための看板設置等)に関する取組を行う	稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	継続	■■■■■■■■■■ ・避難場所への看板を設置を行うとともに、避難場所の見直しを検討。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	

宗谷総合振興局管内河川の減災に係る取組 フォローアップ調査表

資料 4

大項目	中項目	小項目	取組主体	進捗達成度 (上段:計画(■■■■■■■■■■)、下段:実績(■■■■■■■■■■))					取組に向けた問題点・要望等		
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度			
2.ソフト対策の主な取組											
① 広域的に汎用する地域特性を踏まえた迅速かつ確実な避難行動のための取組											
■ 情報伝達、避難計画等に関する事項											
		① 想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等に基づき、避難経路途絶前の避難等を想定した避難場所・方法及び経路の見直しを行い、地域防災計画及びハザードマップへの反映	宗谷総合振興局、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■		
		② 道路管理者との連携により避難経路を検討	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	(中頓別町)人手不足により着手出来ていない部分がある。
		③ 避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成および支援	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		④ タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練の実施及び精度向上	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		⑤ 各地域における避難指示等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法・伝達内容について役場職員向けマニュアルの作成及び地域防災計画の見直し	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		⑥ 農協等と連携して、広域に分散する酪農施設、災害時要配慮者利用施設における水平避難のための時間や逃げ遅れ等により垂直避難となった場合等を考慮した避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		⑦ 住民一人一人が取る標準的な防災行動を時系列的に整理したマイタイムライン作成のサポートを充実させる。	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	新規(令和4年度から実施)	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	

宗谷総合振興局管内河川の減災に係る取組 フォローアップ調査表

資料 4

大項目	中項目	小項目	取組主体	進捗達成度 (上段:計画(■■■■■■■■■■)、下段:実績(■■■■■■■■■■))					取組に向けた問題点・要望等	
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
2.ソフト対策の主な取組										
② 広範囲にわたる浸水被害から地域を守り、被害を最小化するための水防活動・復旧に関する取組										
■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組										
		①毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防団(消防団)や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署	継続	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	
		②関係機関が連携した広範囲に及ぶ浸水を想定した水防訓練を実施	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	継続	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	
		③広範囲にわたる浸水被害の状況を踏まえ、迅速な水防活動を支援するため、水防資機材が不足する地域に新たな保管場所を検討の上、充実を図る	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	継続	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	
		④的確な水防活動等を実施するため、リーフレットの配布やポスター掲示を通じ、水防団(消防団)員数の確保を図る	宗谷総合振興局、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	継続	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	
		⑤自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	宗谷総合振興局、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	継続	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	
		⑥水防団(消防団)間での連携、協力に関する検討	稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	継続	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	
		⑦市町村防災担当職員を対象とする防災対応力の向上を図る取組を行う	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	継続	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	(稚内気象台)自治体職員を対象に「気象防災ワークショップ」(少人数のグループワーク)を実施したいと考えているが、コロナ禍もあって十分に進捗できていない。気象台を交えての研修を計画される場合、是非ご一報いただきたい。
		⑧市町村向け川の防災情報による河川水位や排水設備等情報の共有	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	継続	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	
		⑨想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた水防計画の見直し	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、利尻町	継続	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	

宗谷総合振興局管内河川の減災に係る取組 フォローアップ調査表

資料 4

大項目	中項目	小項目	取組主体	進捗達成度 (上段:計画(■■■■■■■■■■)、下段:実績(■■■■■■■■■■))					取組に向けた問題点・要望等	
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
2.ソフト対策の主な取組										
② 広範囲にわたる氾濫被害から地域を守り、被害を最小化するための水防活動・復旧に関する取組										
■ 拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項										
		① 浸水想定区域内の拠点施設(病院等)に対し、水害リスクについての情報共有を図り、耐水化を促進	稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、利尻町	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		② 大規模工場等の自衛水防に係る取組の推進	稚内市、猿払村、利尻町	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
■ 氾濫水の排水、施設運用等に関する取組										
		① 想定最大規模の洪水を想定し、資機材の配置・搬入経路・排水ルート等を考慮した排水計画を作成	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、利尻町	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		② 訓練を通じ、排水ポンプ車等の出動要請に係る関係機関との調整方法について確認	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、利尻町	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
■ 要配慮者利用施設等の自衛水防の推進に関する取組										
		① タイムラインを活用した要配慮者利用施設と連携した情報伝達訓練や避難訓練の実施及び要配慮者利用施設における避難確保計画の作成に向けた支援	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、利尻町	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		② 要配慮者利用施設等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、利尻町	継続	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	

宗谷総合振興局管内河川の減災に係る取組 フォローアップ調査表

資料 4

大項目	中項目	小項目	取組主体	進捗達成度 (上段:計画(■■■■■■■■),下段:実績(■■■■■■■■))					取組に向けた問題点・要望等	
				令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度		
③ その他										
■ 災害対応に関する事項										
		① 災害時及び災害復旧に対する支援強化	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	継続	■■■■■ ・異常気象時において関係機関と情報共有を図った。	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
		② 災害情報の共有体制の強化	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	継続	■■■■■ ・「防災情報に関する打合せ会」を開催。 ・協議会の場等活用し、災害情報の共有を図った。	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	