

○宗谷総合振興局管内河川の減災に係る取組 フォローアップ調査表

資料 4

大項目	中項目	小項目	取組主体	進捗達成度 (上段:計画(■■■■■■■■■■)、下段:実績(■■■■■■■■■■))					取組に向けて問題点・要望等
				平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
1・ハード対策の主な取組									
■洪水氾濫を未然に防ぐ対策									
		①堤防整備等	宗谷総合振興局、稚内市、利尻町	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				・河川改修事業、砂防事業を実施。 ・河道内の伐開を実施。	・河川改修事業、砂防事業を実施。 ・河道内の伐開を実施。	・河川改修事業、砂防事業を実施。 ・河道内の掘削、伐木を実施。	・河川改修事業、砂防事業を実施。 ・河道内の掘削を実施。		
■危機管理型ハード対策									
		①堤防天端の保護	宗谷総合振興局	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				頓別川にて天端舗装工事を実施。	頓別川にて天端舗装工事を実施。	北見幌別川にて天端舗装工事を実施。	北見幌別川にて天端舗装工事を実施。		
■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備									
		①住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報を提供するためのシステム構築	宗谷総合振興局	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				防災訓練の場でスマホ版「川の防災情報」について幅広く周知。	防災訓練の場でスマホ版「川の防災情報」について幅広く周知。	防災訓練の場でスマホ版「川の防災情報」等について幅広く周知を行った。	・防災訓練の場でスマホ版「川の防災情報」等について幅広く周知を行った。 ・YouTubeで「緊急記者会見」のライブ中継		
		②洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築	宗谷総合振興局	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				・プッシュ型の洪水予報等の発信について情報収集を実施。	・プッシュ型の洪水予報等の発信について情報収集を実施。	・プッシュ型の洪水予報等の発信について情報収集。	・プッシュ型洪水予報等の発信の情報収集。 ・「危険度分布」における危険度の高まりをスマホのアプリやメール等のプッシュ型での		
		③高齢者等に配慮し、防災ラジオなど様々な情報伝達手段の整備を検討し、現在行っている情報伝達手段と合わせて運用することにより充実にを図る。	稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				情報伝達体制の整備を実施。	情報伝達体制の整備を実施。	情報伝達体制の整備を行った。	情報伝達体制の整備を行った。		
		④水防拠点の整備	宗谷総合振興局	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				資材ヤード整備実施に向け予算要求。	資材ヤード整備実施に向け予算要求。	資材ヤード整備実施に向け予算要求。	資材ヤード整備実施に向け予算要求。		
		⑤水害リスクが高い箇所に対して、洪水時の避難勧告等の発令判断に活用する水位計の整備	宗谷総合振興局	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
					・危機管理型水位計を設置。	・危機管理型水位計を設置。 ・簡易型河川監視カメラを設置。			
		⑥迅速な水防活動を支援するための水防資機材の整備	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				水防資機材の点検、整備を実施。	水防資機材の点検、整備を実施。	水防資機材の点検、整備を実施。	水防資機材の点検、整備を実施。		
		⑦SNS、防災ラジオ、緊急エリアメール、コミュニティFM等の様々な情報伝達手段の整備	宗谷総合振興局、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				多様な情報伝達手段の確保及び活用を検討。	多様な情報伝達手段の確保及び活用を検討。	・関係機関と災害時に情報伝達する際の連絡体制の確認を行った。 ・多様な情報伝達手段の確保及び活用を検討した。	・関係機関と災害時に情報伝達する際の連絡体制の確認を行った。 ・多様な情報伝達手段の確保及び活用を検討した。		
		⑧避難場所の明確化(避難誘導のための看板設置等)に関する取組を行う	稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				・避難場所の看板を設置。	・避難誘導看板の設置を検討。 ・避難場所の見直しを検討。	避難場所の看板設置及び避難場所の見直し、検討。	避難場所の看板設置やデザインの見直し、避難場所の見直し、検討。		

○宗谷総合振興局管内河川の減災に係る取組 フォローアップ調査表

資料 4

大項目	中項目	小項目	取組主体	進捗達成度 (上段:計画(■■■■■■■■■■),下段:実績(■■■■■■■■■■))					取組に向けて問題点・要望等
				平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
2・ソフト対策の主な取組									
① 広域的に氾濫する地域特性を踏まえた迅速かつ確実な避難行動のための取組									
■情報伝達、避難計画等に関する事項									
		①想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等に基づき、避難経路途絶前の避難等を想定した避難場所・方法及び経路の見直しを行い、地域防災計画及びハザードマップへの反映	宗谷総合振興局、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	■■■■■■■■■■ ・浸水想定区域図を作成、提供。	■■■■■■■■■■ ・浸水想定区域図を作成、提供。 ・新たな浸水想定区域図、氾濫危険区域図に基づく地域防災計画の見直し、精査を実施。	■■■■■■■■■■ ・浸水想定区域図を作成、提供した。 ・新たな浸水想定区域図、氾濫危険区域図に基づく地域防災計画の見直し、精査を行った。 ・ハザードマップの作成の検討、作成及び更新の実施。	■■■■■■■■■■ ・浸水想定区域図を作成、提供した。 ・地域防災計画の見直し、精査を行った。 ・ハザードマップの作成及び更新の検討や実施。		
		②道路管理者との連携により避難経路を検討	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	■■■■■■■■■■ ・公道の通行止め情報を提供。 ・避難経路等の確認、再検討。	■■■■■■■■■■ ・公道の通行止め情報を提供。 ・避難経路等の確認、再検討。	■■■■■■■■■■ ・公道の通行止め情報を提供した。 ・避難経路等の確認、再検討を行った。	■■■■■■■■■■ ・公道の通行止め情報を提供した。 ・避難経路等の確認、再検討を行った。		
		③避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成および支援	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■ ・水位周知河川沿川の自治体の水害対応タイムラインの作成を支援、試行運用を開始。 ・避難勧告着目型タイムラインの作成。	■■■■■■■■■■ ・水位周知河川沿川の自治体の水害対応タイムラインの作成を支援、試行版の内容の確認、助言をした。 ・避難勧告着目型タイムラインの作成を行った。	■■■■■■■■■■ ・水位周知河川沿川の自治体の水害対応タイムラインの検証、見直しを行った。 ・避難勧告着目型タイムラインの作成や運用、見直し、調整、住民周知。		
		④タイムラインを活用した関係機関との連携による訓練の実施及び精度向上	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	■■■■■■■■■■ タイムラインを活用した情報伝達訓練等を実施。	■■■■■■■■■■ タイムラインを活用した情報伝達訓練等を実施した。	■■■■■■■■■■ タイムラインを活用した情報伝達訓練等を実施した。	■■■■■■■■■■ タイムラインを活用した情報伝達訓練等を実施した。		
		⑤各地域における避難勧告等の発令を判断するための情報や、住民への情報伝達方法・伝達内容について役場職員向けマニュアルの作成及び地域防災計画の見直し	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	■■■■■■■■■■ 職員初動マニュアル及び地域防災計画等の見直しを検討。	■■■■■■■■■■ 職員初動マニュアル及び地域防災計画等の見直しを検討。	■■■■■■■■■■ 職員初動マニュアル及び地域防災計画等の見直しを検討した。	■■■■■■■■■■ 職員初動マニュアル及び地域防災計画等の見直しの検討や実施。		
		⑥農協等と連携して、広域に分散する酪農施設、災害時要配慮者利用施設における水平避難のための時間や逃げ遅れ等により垂直避難となった場合等を考慮した避難場所等の確保・訓練等に関する取組を促進	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	■■■■■■■■■■ ・要配慮者利用施設等の状況を確認し、避難に関する取組を実施。	■■■■■■■■■■ ・要配慮者利用施設等の状況を確認し、避難に関する取組の継続を促進。	■■■■■■■■■■ ・要配慮者利用施設等の状況を確認し、避難に関する取組の継続を促した。 ・広報誌等への掲載、配布より避難意識を推進した。 ・洪水対応訓練において避難対策の実施、検討。	■■■■■■■■■■ ・要配慮者利用施設等の状況を確認し、避難に関する取組の継続を促した。		
2・ソフト対策の主な取組									
① 広域的に氾濫する地域特性を踏まえた迅速かつ確実な避難行動のための取組									
■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項									
		①想定最大規模も含めた浸水想定区域図、浸水シミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の作成・公表	宗谷総合振興局	■■■■■■■■■■ 新たな浸水想定区域図を作成、公表。	■■■■■■■■■■ 新たな浸水想定区域図、氾濫危険区域図を作成、公表。	■■■■■■■■■■ 浸水想定区域図を作成、公表した。	■■■■■■■■■■ 浸水想定区域図を作成した。		
		②想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等に基づいたハザードマップの作成と周知	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	■■■■■■■■■■ ・新たな浸水想定区域図を関係自治体に提供。	■■■■■■■■■■ ・新たな浸水想定区域図、氾濫危険区域図を関係自治体に提供。 ・新たな浸水想定区域図、氾濫危険区域図に基づくハザードマップの検討。	■■■■■■■■■■ 新たな浸水想定区域図、氾濫危険区域図に基づくハザードマップの検討を行った。	■■■■■■■■■■ ・水位周知河川指定予定の道管理河川について浸水想定区域図を作成し、関係自治体に提供。 ・新たな浸水想定区域図、氾濫危険区域図に基づくハザードマップの作成検討	○作成段階から当部がなかなか関わることがない。(稚内開発建設部)	
		③想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるごとハザードマップ※の作成と周知	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、利尻町、利尻富士町	■■■■■■■■■■ まるごとまちごとハザードマップ作成を検討。	■■■■■■■■■■ まるごとまちごとハザードマップ作成を検討。	■■■■■■■■■■ まるごとまちごとハザードマップ作成を検討した。	■■■■■■■■■■ まるごとまちごとハザードマップ作成を検討した。	○作成段階から当部がなかなか関わることがない。(稚内開発建設部) ○協議会設置から対応しない(稚内地方気象台)	

○宗谷総合振興局管内河川の減災に係る取組 フォローアップ調査表

資料 4

大項目	中項目	小項目	取組主体	進捗達成度 (上段:計画(■■■■■■■■■■),下段:実績(■■■■■■■■■■))					取組に向けて問題点・要望等
				平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
		④小学生を中心とした河川の洪水の特徴を踏まえた防災教育の実施	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	■■■■■ ・関係機関との連携による防災教育の実施を検討。 ・避難訓練に合わせて防災講話を実施。	■■■■■ ・「一日防災学校」を実施。 ・関係機関との連携による防災教育の実施を検討。 ・避難訓練に合わせて防災講話を実施。	■■■■■ ・「一日防災学校」を実施した。 ・避難訓練に合わせて防災講話を実施した。	■■■■■ ・防災に関する事項が改訂された新学習指導要領が令和2年度から小学校、令和3年度から中学校で全面施行となるため、学校及び市町村で実施される「1日防災学校」等の防災教育の取組への協力・支援を実施。 ・避難訓練に合わせて防災講話を実施		
		⑤関係機関の職員及び住民を対象とした防災教育や広域に分散する酪農施設への対応を踏まえた訓練の実施	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	■■■■■ ・防災対応関係職員向け「宗谷防災講座」を開催。 ・関係機関との連携による効果的な訓練を検討。 ・防災・起床に関する講話を実施。	■■■■■ ・防災対応関係職員向け「宗谷防災講座」を開催。 ・関係機関との連携による効果的な訓練を検討。 ・防災・気象に関する講話を実施。	■■■■■ ・「宗谷防災講座」を開催、防災・気象に関する講話を実施した。 ・効果的な訓練の実施を検討。	■■■■■ ・eラーニング「大雨のときにどう逃げる？」を気象庁HPで提供開始。 ・効果的な訓練の実施を検討。	○他の機関との連携開催が有効(稚内開発建設部)	
		⑥防災無線やホームページ等を活用した住民の水防災意識啓発のための広報の充実	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	■■■■■ ・ラジオ、広報誌、HP等を活用して啓発を実施。	■■■■■ ・ラジオ、広報誌、HP等を活用して啓発を実施。	■■■■■ ・ラジオ、広報誌、HP等を活用して啓発を行った。 ・「ほっかいどうの防災教育」ポータルサイトについて講座等で、啓発を実施。 ・ミニ広報誌を利用して啓発活動を実施。	■■■■■ ・ラジオ、広報誌、HP等を活用して啓発を行った。 ・「ほっかいどうの防災教育」ポータルサイトについて啓発を実施。 ・ミニ広報誌を利用して啓発活動を実施。	○HP掲載までのスピードアップが課題。振興局・管内自治体等と連動した広報活動が必要。(稚内開発建設部)	
2.ソフト対策の主な取組									
② 広範囲にわたる氾濫被害から地域を守り、被害を最小化するための水防活動・復旧に関する取組									
■ 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組									
		①毎年、重要水防箇所の見直しを実施するとともに、水防団(消防団)や住民が参加する水害リスクの高い箇所の共同点検を実施	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署	■■■■■ ・重要水防箇所について見直し。	■■■■■ ・重要水防箇所について見直し。 ・一部の重要水防箇所について点検・確認を実施。	■■■■■ ・一部の重要水防箇所について点検・確認を行った。 ・出水期前に点検を行った。	■■■■■ ・出水期前に点検を行った。 ・重要水防箇所の見直しを行い、災害発生予想危険箇所の把握を図った。	○(共同点検実施の際には当部も参加させていただきたい)(稚内開発建設部)	
		②関係機関が連携した広範囲に及ぶ浸水を想定した水防訓練を実施	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	■■■■■ ・風水害を想定した防災対応訓練を実施。 ・関係機関、住民と連携した水防訓練を検討。	■■■■■ ・風水害を想定した防災対応訓練を実施。 ・関係機関、住民と連携した水防訓練を検討。	■■■■■ ・風水害を想定した防災対応訓練を実施した。	■■■■■ ・新型コロナウイルス感染症の影響で水防訓練が中止。	○協議会設置から対応ない(稚内地方気象台)	
		③広範囲にわたる浸水被害の状況を踏まえ、迅速な水防活動を支援するため、水防資機材が不足する地域に新たな保管場所を検討の上、充実を図る	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	■■■■■ ・水防資機材の確保が必要な地域を検討。	■■■■■ ・水防資機材の確保が必要な地域を検討。	■■■■■ ・水防資機材の確保が必要な地域を自治体と検討した。	■■■■■ ・水防資機材の確保が必要な地域を自治体と検討した。		
		④的確な水防活動等を実施するため、リーフレットの配布やポスター掲示を通じ、水防団(消防団)員数の確保を図る	宗谷総合振興局、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	■■■■■ ・消防団員の拡充を推進。	■■■■■ ・消防団員の拡充を推進。	■■■■■ ・消防団員の拡充を推進した。 ・「消防団加入促進キャンペーン」に合わせてポスターの掲示等を実施。	■■■■■ ・消防団員の拡充を推進した。 ・「消防団加入促進キャンペーン」に合わせてポスターの掲示等を実施。		
		⑤自衛隊等の災害派遣要請に係る調整方法について確認	宗谷総合振興局、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	■■■■■ ・災害派遣要請の調整方法を確認。	■■■■■ ・災害派遣要請の調整方法を確認。	■■■■■ ・災害派遣要請の調整方法を確認した。	■■■■■ ・災害派遣要請の調整方法を確認した。		

○宗谷総合振興局管内河川の減災に係る取組 フォローアップ調査表

資料 4

大項目	中項目	小項目	取組主体	進捗達成度 (上段:計画(■■■■■■■■■■)、下段:実績(■■■■■■■■■■))					取組に向けて問題点・要望等
				平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
		⑥水防団(消防団)間での連携、協力に関する検討	稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		⑦市町村防災担当職員を対象とする防災対応力の向上を図る取組を行う	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	■■■■■■■■■■ 関係機関での講習会や研修参加、防災訓練を実施。	■■■■■■■■■■ 関係機関での講習会や研修参加、防災訓練を実施。	■■■■■■■■■■ 関係機関での研修参加や防災訓練、防災資機材の点検を通して職員の防災力向上を図った。	■■■■■■■■■■ 関係機関での研修参加や防災訓練、防災資機材の点検を通して職員の防災力向上を図った。	■■■■■■■■■■	
		⑧市町村向け川の防災情報による河川水位や排水設備等情報の共有	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	■■■■■■■■■■ 「川の防災情報」等により水位等の情報を取得、関係部署で共有。	■■■■■■■■■■ 「川の防災情報」等により水位等の情報を取得、関係部署で共有。	■■■■■■■■■■ 「川の防災情報」等により水位等の情報を取得、関係部署で共有した。	■■■■■■■■■■ 「川の防災情報」等により水位等の情報を取得、関係部署で共有した。	■■■■■■■■■■	
		⑨想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた水防計画の見直し	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	■■■■■■■■■■ 浸水想定区域図を関係自治体に提供。	■■■■■■■■■■ ・浸水想定区域図を関係自治体に提供。 ・新たな浸水想定区域図やハザードマップに基づいた水防計画の見直しを検討。	■■■■■■■■■■ ・浸水想定区域図を関係自治体に提供した。 ・水防計画の見直しを検討。	■■■■■■■■■■ ・浸水想定区域図を関係自治体に提供した。 ・水防計画の見直しを検討。	■■■■■■■■■■	○作成段階から当部がなかなか関わることがない、当部への支援等の要望があれば承る。(稚内開発建設部) ○協議会設置から対応しない(稚内地方気象台)
2.ソフト対策の主な取組									
② 広範囲にわたる氾濫被害から地域を守り、被害を最小化するための水防活動・復旧に関する取組									
■拠点施設等の自衛水防の推進に関する事項									
		①浸水想定区域内の拠点施設(病院等)に対し、水害リスクについての情報共有を図り、耐水化を促進	稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	■■■■■■■■■■ 浸水想定区域内の拠点施設に対し情報提供し耐水化を検討。	■■■■■■■■■■ 浸水想定区域内の拠点施設に対し情報提供し耐水化を検討した。	■■■■■■■■■■ 浸水想定区域内の拠点施設に対し情報提供し耐水化を検討した。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		②大規模工場等の自衛水防に係る取組の推進	稚内市、猿払村、浜頓別町、枝幸町、利尻町	■■■■■■■■■■ 浸水想定区域内の大規模工場に対し情報提供し自衛水防の検討に協力。	■■■■■■■■■■ 浸水想定区域内の大規模工場に対し情報提供し自衛水防の検討に協力した。	■■■■■■■■■■ 浸水想定区域内の大規模工場に対し情報提供し自衛水防の検討に協力した。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
■氾濫水の排水、施設運用等に関する取組									
		①想定最大規模の洪水を想定し、資機材の配置・搬入経路・排水ルート等を考慮した排水計画を作成	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	■■■■■■■■■■ 既設排水系統について関係機関と共同して排水計画の作成を検討。	■■■■■■■■■■ 既設排水系統について関係機関と共同して排水計画の作成を検討した。	■■■■■■■■■■ 既設排水系統について関係機関と共同して排水計画の作成を検討した。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
		②訓練を通じ、排水ポンプ車等の出動要請に係る関係機関との調整方法について確認	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	■■■■■■■■■■ ・協議会において連絡方法等を確認した。	■■■■■■■■■■ ・協議会において連絡方法等を確認した。 ・関係機関と連絡体制を確認した。	■■■■■■■■■■ ・協議会は書面で開催した。 ・関係機関と連絡体制を確認した。 ・関係機関と連携した排水訓練を検討。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	
■要配慮者利用施設等の自衛水防の推進に関する取組									
		①タイムラインを活用した要配慮者利用施設と連携した情報伝達訓練や避難訓練の検討及び要配慮者利用施設における避難確保計画の作成に向けた支援の検討	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	■■■■■■■■■■ ・要配慮者利用施設管理者に避難確保計画の作成等について支援を実施。	■■■■■■■■■■ ・要配慮者利用施設等に対し、非常災害対策計画や避難確保計画の策定に係る手続き等を周知、計画策定への助言を行い、非常災害対策の強化を要請した。 ・要配慮者利用施設、関係各課と連携した各種訓練の実施や避難確保計画の作成について検討、実施を行った。	■■■■■■■■■■ ・要配慮者利用施設管理者に避難確保計画の作成等について周知、指導、助言等の支援を行った。 ・要配慮者利用施設、関係各課と連携した各種訓練の実施や避難確保計画の作成について検討、実施を行った。	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	

○宗谷総合振興局管内河川の減災に係る取組 フォローアップ調査表

資料 4

大項目	中項目	小項目	取組主体	進捗達成度 (上段:計画(■■■■■■■■■■),下段:実績(■■■■■■■■■■))					取組に向けて問題点・要望等
				平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	
		②要配慮者利用施設等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				・市町村の要配慮者利用施設等への浸水リスク説明、水害対策等の啓発活動を適宜支援。	・市町村の要配慮者利用施設等への浸水リスク説明、水害対策等の啓発活動を適宜支援。	市町村の要配慮者利用施設等への浸水リスク説明、水害対策等の啓発活動の実施及び支援。	・市町村の要配慮者利用施設等への浸水リスク説明、水害対策等の啓発活動を適宜支援。	・市町村の要配慮者利用施設等への浸水リスク説明、水害対策等の啓発活動を適宜支援。	
③ その他									
■災害対応に関する事項									
		①災害時及び災害復旧に対する支援強化	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				・異常気象時において関係機関と情報共有を図った。	・異常気象時において関係機関と情報共有を図った。 ・関係機関相互のホットラインを構築。	異常気象時において関係機関と情報共有を行った。	異常気象時において関係機関と情報共有を行った。		
		②災害情報の共有体制の強化	宗谷総合振興局、稚内開発建設部、稚内地方気象台、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、北海道警察旭川方面本部、稚内警察署、枝幸警察署、稚内地区消防事務組合消防本部、利尻礼文消防事務組合消防本部、南宗谷消防組合消防本部	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
				・「防災情報に関する打合せ会」を開催。 ・協議会の場等活用し、災害情報の共有を図った。	・「防災情報に関する打合せ会」を開催。 ・協議会の場等活用し、災害情報の共有を図った。	・「防災情報に関する打合せ会」を開催した。 ・協議会の場等活用し、災害情報の共有を図った。	・「防災情報に関する打合せ会」を画面で開催した。 ・協議会の場等活用し、災害情報の共有を図った。		