

- 豊寒別川水系では、関係機関が一体となって以下の手順で「流域治水」を推進する。
- 【短期】植栽・間伐等の森林整備を進める。被害対象を減少させるため、宅地建物等に係わるリスク情報の提供を進める。被害の軽減、早期復旧・復興のため、情報発信の強化、高潮浸水シミュレーション(想定最大規模)の実施・公表、水防災意識啓発のための広報、水位情報等の提供、水防資機材の情報提供等を進める。
- 【中長期】引き続き植栽・間伐等の森林整備を進める。
- 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策と合わせて、被害対象を減少させるための対策、被害の軽減、早期復旧・復興のための対策などを行い、流域全体として洪水被害の軽減を図る。

区分	対策内容	実施主体	工程	
			短期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	植栽、間伐等の森林整備	宗谷総合振興局、宗谷森林管理署		
被害対象を減少させるための対策	宅地建物取引等に係る災害リスク情報の提供促進等	浜頓別町		
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	情報配信、防災無線等を活用した情報発信の強化	宗谷総合振興局、浜頓別町		
	洪水ハザードマップの周知・利用促進、防災教育、高潮浸水シミュレーション(想定最大規模)の実施・公表	宗谷総合振興局		
	水防災意識の啓発のための広報の充実	宗谷総合振興局		
	水位計、監視カメラによる情報提供	宗谷総合振興局		
	早期復旧に備えた防災資材備蓄の検討・整備	宗谷総合振興局		

今後の事業進捗によっては、工程が変更となる場合がある。

河川対策
・事業費 : -円
・対策内容 :